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Genese du projet (1)
» le contexte:

— I'exploitant adresse 1 DADTM au préfet
6 mois av. la fin des travaux (D 09/05/1995)

 |la problématique:

— larrété du 08/09/2004 — plans « sur supports
papier et sous la forme de fichiers

informpatiquesgumeérisés et géoréva' cés »
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Genese du projet (2)
* les objectifs:

— rendre les acces et I'exploitation
des infos permanents

— communiquer les plans ’
— garantir la valeur probante des plans miniers
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Le montage du projet (1)

* les acteurs:
— le comité de pilotage:
« APSRM + DARQSI
—le GT:
« DRIRE
GEODERIS

BRGM
* DAF
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Le montage du projet (2)

e |le calendrier:

Phase 2 |

mar.._ avf.. mai juin~ juil. ao0. sep. oct. nov. déc. jan. fév. mar.

Agence de prévention et de surveillance des risques miniers

E=apsrm
a phase d’étude préalable

« identification et sélection des types de
plans miniers num. réglementaires

» recensement des outils logiciels (SIG)
utilisés par les exploitants et leurs
formats d’exportation

e — tests sur les formats sélectionnés
e — choix du format a recommander
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La phase d’étude détaillée

« analyse de I'existant

 descriptif des besoins
réels des acteurs en
s’appuyant sur leur
expérience

» étude de scénarios

» schéma de
présentation de la
procédure

© Entrée des i
® Sélection du
métadonnées \ I fichier de plan

S

© Stockage dans un dossier :
. « métadonnées en XML
© Réedition des «Plan avec un nom prédéfini
métadonnées, si
nécessaire —_—
<
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La phase de faisabilité

« analyse des propositions techniques de
développement du formulaire
électroniqgue de métadonnées

 discussion sur la version 1 des
recommandations en comité de pilotage

» — présentation de la version 1 du
formulaire a un échantillon d’exploitants
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La phase de validation

» validation de la version finale des
recommandations (03/2005)

» présentation du projet de circulaire a la
DARQSI (06/2005)

« validation de I'application 2 du formulaire
(06/2005)

e rédaction du manuel d’utilisation
(07/2005)
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[llustrations
e le manuel

 le formulaire électronique de
métadonnees

* le projet de circulaire
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Conclusion

« Ce projet était nécessaire...
 ...les objectifs ont été remplis.

» Mais, vu le nouveau contexte de
suppression de 'APSRM...

- ...la circulaire ne sera sans doute pas
validée par le ministere de tutelle...

« ...méme si les recommandations sont déja
suivies, notamment dans I'Est de la France,
mais sans l'application.
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